

INSTITUT G4

Projet Libraire

Julien CASTA – Mathieu WALCZAK

Walczak Mathieu
01/03/2021

Les points bloquants

Concernant les points bloquants nous avons eu principalement des problèmes sur Symfony car il s'agissait de notre première utilisation en total autonomie. De ce fait la mise en place du projet a été plus longue que prévu.

Le second point bloquant aura été celui du temps, entre le temps en entreprise et les autres projets le temps nous a manqué pour que l'on puisse correctement travailler en coordination.

Concernant les fonctionnalités l'Accueil et le filtre fonctionnent mais nous avons un problème au niveau du routage pour accéder à ces pages

Les axes d'améliorations

Malgré cela nous visons plusieurs axes d'amélioration pour ce projet :

- Amélioration du front pour le site
- Résolution de bug concernant le routage des pages (s'affiche que s'il s'agit de l'index sinon elles ne sont pas trouvée)